

Liebe Kollegen,

in unserem Treffen am 11. Dezember zum Thema

Foren Software

hatten wir u.A. beschlossen uns am 15.1 wieder zu treffen. In verschiedenen Gesprächen hatte ich nicht den Eindruck das es einen grossen Diskussionsbedarf gibt. Es gab bislang keine Einwände gegen FUDforum. Ich schlage daher folgendes weitere Vorgehen vor:

die existierende Test Installation wird auf Version 2.6.0 upgegraded  
es werden die noch nicht aktiven Funktionen

spell check

pdf export

mail gateway

installiert bzw. aktiviert.

es werden diverse Categories und Foren eingerichtet, die representativ sind fuer die späetere Nutzung

es werden entsprechende Nutzer-Gruppen eingerichtet, und auch die Rollen der 'Group Manager' besetzt.

es werden die Default Zugriffsrechte auf allen Ebenen ueberarbeitet.

das Forum wird so installiert, wie man es in einem Produktiv-Betrieb machen wuerde, d.h. ggf eigener virtueller Server, eigener admin account (z.B. GSIforum, damit man die email notifications erkennen kann).

das Forum wird von ausserhalb der GSI sichtbar (und damit testbar)

es wird eine Test Mailing Liste mit einem Forum ueber das MailGateway verbunden.

In dieser Konfiguration, die dann schon recht realistisch ist, sollten wir nochmal alles ausprobieren, und auch einige Kollegen ausserhalb der GSI mit einbinden. Insbesondere sollten nun alle Fragen wie 'User Management', Zugriffs-Rechte-Verwaltung, ect in allen Rollen durchprobiert werden.

Nach vielleicht 3 Wochen, Anfang Februar, sollten wir dann in der Lage sein das System produktiv einzusetzen.

Falls alle mit diesem Vorgehen einverstanden sind, koennen wir uns ein Meeting sparen und gleich mit der Umsetzung anfangen.

Mit Bitte um Feedback,

Walter

---